## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tunggala Prima Teknik Atas Perintah

| NO. | ITEM   | KETERANGAN   |
|-----|--|--|
| 1   | Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi           | 615/04052019/PPI/RIT/ICON+/2019  |
| 2   | Nomor Sales Order                                | PA/ACT/1903/2683/TER   |
| 3   | Pelanggan  | PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT   |
| 4   | Alamat Pelanggan                                 | GI UNAAHA / Tuoy, Unaaha, Kabupaten Konawe,<br>Sulawesi Tenggara 93415,- ,Kabupaten Konawe<br>,Sulawesi Tenggara ,Indonesia ,- |
| 5   | PTL  | Ratno Putrama Sani   |
| 6   | Tanggal Mulai                                    | 03 May, 2019   |
| 7   | Hasil Survey                                     | 05 May, 2019   |
| 8   | Selesai Instalasi FOC                            | 19 May, 2019   |
| 9   | Selesai TestCom                                  | 20 May, 2019   |
| 10  | Selesai Softcopy Revisi Final                    | 23 May, 2019   |
| 11  | Pemeriksaan Aset                                 | 25 May, 2019   |
| 12  | Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy) | 27 May, 2019   |
| 13  | Tanggal Order PPI                                | 03 May, 2019   |
| 14  | Keterangan                                       | Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas   |

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

| Bersedia untuk dilaksanakan | Tidak bersedia untuk dilaksanakan |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| PT Tunggala Prima Teknik    | PT Tunggala Prima Teknik          |  |  |  |  |
| Alasan tidak bersedia:      |                                   |  |  |  |  |

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

| Survey        | Integrasi      | QC   | Lain-lain |
|---------------|----------------|------|-----------|
| Pengisian PKB | Test Comm (BB) |      |           |
| Instalasi     | Test Comm (EE) | BAPS |           |