PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	099/03102018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/RLK/1809/0104/TER	
3	Pelanggan	PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA	
4	Alamat Pelanggan	Jalan Metro Tanjung Bunga Ruko GA08, -, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Agnes Lorensa L	
6	Tanggal Mulai	02 Oct, 2018	
7	Hasil Survey	04 Oct, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	08 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	09 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	12 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	14 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	16 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	02 Oct, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	