PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Talasalapang Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	346/19012019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/1480/TER
3	Pelanggan	PT. HIPERNET INDODATA
4	Alamat Pelanggan	Kemensos - PSBD Wirajaya, Jl. A.P. Pettarani, -, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90232
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	18 Jan, 2019
7	Hasil Survey	22 Jan, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	27 Jan, 2019
9	Selesai TestCom	28 Jan, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	30 Jan, 2019
11	Pemeriksaan Aset	01 Feb, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	04 Feb, 2019
13	Tanggal Order PPI	18 Jan, 2019
14	Keterangan	Survey lengkap

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Talasalapang	PT Talasalapang				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	