PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	117/05102018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/1760/TER	
3	Pelanggan	PT. TRANS REKREASINDO	
4	Alamat Pelanggan	KID CITY Kawanua Manado, jl. A. A. Maramis, kairagi weru, Tikala, Kairagi Dua, Mapanget, kota Manado Sulawesi Utara, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, 95254	
5	PTL	Irene Irene Telwe	
6	Tanggal Mulai	08 Oct, 2018	
7	Hasil Survey	08 Oct, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	11 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	12 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	15 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	17 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	19 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	05 Oct, 2018	
14	Keterangan		

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	