PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	191/10112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/0517/TER
3	Pelanggan	PT. LINTAS JARINGAN NUSANTARA
4	Alamat Pelanggan	PT Lintas Jaringan Nusantara, Jalan Sultan Hasanuddin, No. 30, Kel. Penrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia, 91213
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	08 Nov, 2018
7	Hasil Survey	13 Nov, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	20 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	21 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	22 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	26 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	28 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	08 Nov, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	