PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cedak Sion Selamat Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	049/17092018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1807/1091/TER
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
4	Alamat Pelanggan	GH MARISA, JI. Trans Sulawesi kompleks pertamina, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pahuwato / N0= 28.618 E121 55.868,- ,- ,- ,Indonesia ,-
5	PTL	Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	18 Sep, 2018
7	Hasil Survey	21 Sep, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	04 Oct, 2018
9	Selesai TestCom	05 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	05 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	08 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	10 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	17 Sep, 2018
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Cedak Sion Selamat	PT Cedak Sion Selamat			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	