## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	681/02072019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1906/1516/TER
3	Pelanggan	PT. JALA LINTAS MEDIA
4	Alamat Pelanggan	PT. Sinarmas Distribusi Nusantara, Jl. Ir Sutami km 1,5 Dareh Pulau Punjung, Parang Loe (samping PT Kumala Motor Sejahtera Hino), Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	28 Jun, 2019
7	Hasil Survey	30 Jun, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	05 Jul, 2019
9	Selesai TestCom	06 Jul, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	08 Jul, 2019
11	Pemeriksaan Aset	10 Jul, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	12 Jul, 2019
13	Tanggal Order PPI	28 Jun, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	