PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Surya Fiber Palu Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	310/27122018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/1386/TER
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PENGATUR BEBAN SULSELRABAR
4	Alamat Pelanggan	PLTA POSO Sulewana, Pamona Utara , Kabupaten Poso , Sulawesi Tengah , Indonesia ,
5	PTL	Zulkifli Kaharuddin Azis
6	Tanggal Mulai	26 Dec, 2018
7	Hasil Survey	01 Jan, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	05 Jan, 2019
9	Selesai TestCom	11 Jan, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	14 Jan, 2019
11	Pemeriksaan Aset	18 Jan, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	22 Jan, 2019
13	Tanggal Order PPI	26 Dec, 2018
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Surya Fiber Palu	CV Surya Fiber Palu				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	