PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV. Gracia Cipta Mandiri Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	447/01032019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/UPG/1902/0129/TER
3	Pelanggan	PT. SMARTFREN TELECOM TBK
4	Alamat Pelanggan	PT Smartfren, Jl. H. Andi Wana No.22 RT001/RW003, Kel. Tettikenrarae, Kec. Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	28 Feb, 2019
7	Hasil Survey	02 Mar, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	06 Mar, 2019
9	Selesai TestCom	07 Mar, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	10 Mar, 2019
11	Pemeriksaan Aset	12 Mar, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	14 Mar, 2019
13	Tanggal Order PPI	28 Feb, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV. Gracia Cipta Mandiri	CV. Gracia Cipta Mandiri				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	