## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	581/19042019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/RLK/1904/0043/TER
3	Pelanggan	PT. MERATUS LINE
4	Alamat Pelanggan	MAKASAR DEPO SOEKARNO, JL. SOEKARNO HATTA (RELOKASI 20 MTR),- ,- ,- ,Indonesia ,-
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	18 Apr, 2019
7	Hasil Survey	20 Apr, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	25 Apr, 2019
9	Selesai TestCom	26 Apr, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	28 Apr, 2019
11	Pemeriksaan Aset	30 Apr, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	02 May, 2019
13	Tanggal Order PPI	18 Apr, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	