## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	700/16072019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1907/1035/TER
3	Pelanggan	KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO
4	Alamat Pelanggan	JLN. 17 AGUSTUS NOMOR 46 A, KELURAHAN BUMI BERINGIN, KEC. WENANG,, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, 99012
5	PTL	Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	17 Jul, 2019
7	Hasil Survey	20 Jul, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	02 Aug, 2019
9	Selesai TestCom	03 Aug, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	03 Aug, 2019
11	Pemeriksaan Aset	06 Aug, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	08 Aug, 2019
13	Tanggal Order PPI	16 Jul, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara			
Alasan tidak bersedia:				

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	