## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gading Bintang Unggul Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	493/16032019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/1761/TER
3	Pelanggan	PT. HIPERNET INDODATA
4	Alamat Pelanggan	PT Surya Mustika Nusantara Makassar, AOMakassar, Jl. Ir.Sutami No. 18 B, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	18 Mar, 2019
7	Hasil Survey	19 Mar, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	25 Apr, 2019
9	Selesai TestCom	26 Apr, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	28 Mar, 2019
11	Pemeriksaan Aset	29 Mar, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	30 Mar, 2019
13	Tanggal Order PPI	16 Mar, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Gading Bintang Unggul	PT Gading Bintang Unggul			
Alasan tidak bersedia:				

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	