## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cedak Sion Selamat Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	025/24082018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1807/1087/TER
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
4	Alamat Pelanggan	GH TILAMUTA, Jl. Huruji Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Kode Pos 96263 / N0= 31.033 E122 20.759,- ,- ,- ,Indonesia ,96263
5	PTL	Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	24 Aug, 2018
7	Hasil Survey	26 Aug, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	09 Sep, 2018
9	Selesai TestCom	10 Sep, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	13 Sep, 2018
11	Pemeriksaan Aset	15 Sep, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	17 Sep, 2018
13	Tanggal Order PPI	24 Aug, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cedak Sion Selamat	PT Cedak Sion Selamat				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	