PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mileah Matiro Deceng Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	491/16032019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/1543/TER
3	Pelanggan	PT. KARUNIA INDAH ABADI
4	Alamat Pelanggan	Jl. Poros Malino Km. 26 Romangloe Samaya,Bontomaranu ,Kabupaten Gowa ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	16 Mar, 2019
7	Hasil Survey	18 Mar, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	23 Apr, 2019
9	Selesai TestCom	25 Mar, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	26 Mar, 2019
11	Pemeriksaan Aset	28 Mar, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	29 Mar, 2019
13	Tanggal Order PPI	16 Mar, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mileah Matiro Deceng	PT Mileah Matiro Deceng				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	