## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	079/22092018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0773/TER	
3	Pelanggan	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	
4	Alamat Pelanggan	ATM INDOMARET SABBANG MASAMBA, MASAMBA, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	21 Sep, 2018	
7	Hasil Survey	23 Sep, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	27 Sep, 2018	
9	Selesai TestCom	28 Sep, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	01 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	03 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	05 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	21 Sep, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	