PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	322/03012019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/1374/TER
3	Pelanggan	PT RITEL BERSAMA NASIONAL
4	Alamat Pelanggan	JD.ID WH MAKASSAR. Jl. Insinyur Sutami No.9A, Parang Loe, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90241
5	PTL	Agnes Lorensa L
6	Tanggal Mulai	02 Jan, 2019
7	Hasil Survey	04 Jan, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	07 Jan, 2019
9	Selesai TestCom	08 Jan, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	12 Jan, 2019
11	Pemeriksaan Aset	14 Jan, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	16 Jan, 2019
13	Tanggal Order PPI	02 Jan, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	