PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gelesco Gigo Pratama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	311/27122018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/1301/TER	
3	Pelanggan	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO	
4	Alamat Pelanggan	Jl. 23 Januari, Biawao,, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, 96133	
5	PTL	Muhammad Idrus	
6	Tanggal Mulai	28 Dec, 2018	
7	Hasil Survey	31 Dec, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	13 Jan, 2019	
9	Selesai TestCom	14 Jan, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	14 Jan, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	17 Jan, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	19 Jan, 2019	
13	Tanggal Order PPI	26 Dec, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Gelesco Gigo Pratama	PT Gelesco Gigo Pratama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	