## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	123/09102018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0898/TER
3	Pelanggan	PT. INTRACO PENTA PRIMA SERVIS
4	Alamat Pelanggan	Jl. KR. Pattingalloang, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Agustinus Agustinus Tias Widiatmo
6	Tanggal Mulai	09 Oct, 2018
7	Hasil Survey	15 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	19 Oct, 2018
9	Selesai TestCom	25 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	26 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	29 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	31 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	09 Oct, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	