## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	092/27092018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/1126/TER	
3	Pelanggan	PT. AGRICO INTERNATIONAL	
4	Alamat Pelanggan	Jl Poros Takalala Cabenge, Kel Labessi, Kec Marioriwawo, Kab Watan Soppeng, Marioriwawo ,Kabupaten Soppeng ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,	
5	PTL	Agustinus Agustinus Tias Widiatmo	
6	Tanggal Mulai	28 Sep, 2018	
7	Hasil Survey	02 Oct, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	09 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	12 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	15 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	15 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	19 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	27 Sep, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Malatunrung Rezkindo	PT Malatunrung Rezkindo				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	