PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	137/18102018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1487/ORI	
3	Pelanggan	PT. DIGITAL KOMUNIKASI LINTAS SARANA	
4	Alamat Pelanggan	Jl Kima 9 Tower XL, Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan,- ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,	
5	PTL	Anan Abdillah	
6	Tanggal Mulai	18 Oct, 2018	
7	Hasil Survey	20 Oct, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	24 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	25 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	28 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	30 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	01 Nov, 2018	
13	Tanggal Order PPI	18 Oct, 2018	
14	Keterangan	Survey, OTDR, Tracing Core	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	