PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gading Bintang Unggul Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	666/17062019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/0585/TER	
3	Pelanggan	PT. SAKAENG SOLATA	
4	Alamat Pelanggan	JL. STADION DUMAHUNG KOMPLEKS SMA NEGERI 1 TAHUNA. TAHUNA TIMUR - KABUPATEN PULAU SANGIHE,TAHUNA ,Manado ,Sulawesi Utara ,Indonesia ,	
5	PTL	Irene Telwe	
6	Tanggal Mulai	18 Jun, 2019	
7	Hasil Survey	21 Jun, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	04 Jul, 2019	
9	Selesai TestCom	05 Jul, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	05 Jul, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	08 Jul, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	10 Jul, 2019	
13	Tanggal Order PPI	17 Jun, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Gading Bintang Unggul	PT Gading Bintang Unggul				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	