PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	656/28052019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/0048/ORI
3	Pelanggan	PT. HUTCHISON 3 INDONESIA
4	Alamat Pelanggan	Site 230199_PT HUCTHISON 3 INDONESIA JI. Raya Pomorow Lingkungan V Kel. Taas, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia,
5	PTL	Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	29 May, 2019
7	Hasil Survey	01 Jun, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	14 Jun, 2019
9	Selesai TestCom	15 Jun, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	15 Jun, 2019
11	Pemeriksaan Aset	18 Jun, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	20 Jun, 2019
13	Tanggal Order PPI	28 May, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan
PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia	PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia
Alasan tidak bersedia:	

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	