PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Jesem Solusi Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	616/04052019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1904/2573/TER	
3	Pelanggan	PT. PERDANA CITRA KOMPUTER INDONESIA	
4	Alamat Pelanggan	Lapangan Sepakbola Hatukau, batu merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Indonesia,	
5	PTL	Rozky Mahardhitya	
6	Tanggal Mulai	03 May, 2019	
7	Hasil Survey	05 May, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	18 May, 2019	
9	Selesai TestCom	20 May, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	21 May, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	24 May, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	26 May, 2019	
13	Tanggal Order PPI	03 May, 2019	
14	Keterangan		

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Jesem Solusi	PT Jesem Solusi				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	