## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Surya Fiber Palu Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	671/20062019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/2883/TER
3	Pelanggan	PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
4	Alamat Pelanggan	Jalan pelabuhan no 23. Kelurahan pantoloan. Kecamatan tawaeli, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia,
5	PTL	Arga Dian Utama Sultan
6	Tanggal Mulai	20 Jun, 2019
7	Hasil Survey	22 Jun, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	07 Jul, 2019
9	Selesai TestCom	08 Jul, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	10 Jul, 2019
11	Pemeriksaan Aset	12 Jul, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	14 Jul, 2019
13	Tanggal Order PPI	19 Jun, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Surya Fiber Palu	CV Surya Fiber Palu				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	