PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV. Gracia Cipta Mandiri Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	598/30042019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1904/1588/TER
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
4	Alamat Pelanggan	RECLOSER PONRE-PONRE (PENAMBAHAN POWER SUPPLY),- ,- ,- ,Indonesia ,
5	PTL	Ratno Putrama Sani
6	Tanggal Mulai	30 Apr, 2019
7	Hasil Survey	02 May, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	06 May, 2019
9	Selesai TestCom	07 May, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	10 May, 2019
11	Pemeriksaan Aset	12 May, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	14 May, 2019
13	Tanggal Order PPI	30 Apr, 2019
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV. Gracia Cipta Mandiri	CV. Gracia Cipta Mandiri				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	