PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	045/13092018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1807/0154/TER	
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT	
4	Alamat Pelanggan	Rec Malawe Atas,- ,- ,- ,Indonesia ,-	
5	PTL	Amril Budi Utama	
6	Tanggal Mulai	13 Sep, 2018	
7	Hasil Survey	15 Sep, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	28 Sep, 2018	
9	Selesai TestCom	28 Sep, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	30 Sep, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	01 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	02 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	12 Sep, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan
PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia	PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia
Alasan tidak bersedia:	

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	