PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV. Gracia Cipta Mandiri Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	445/01032019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1902/2408/ORI	
3	Pelanggan	PT. HUTCHISON 3 INDONESIA	
4	Alamat Pelanggan	Site 212356_PP HUTCHISON 3 INDONESIA Jl. Andi Malingkaan Dusun Impa-Impa-Ipa Desa Pakkanna, Kec. Tana Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Anan Abdillah	
6	Tanggal Mulai	28 Feb, 2019	
7	Hasil Survey	02 Mar, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	22 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	23 Mar, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	26 Mar, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	28 Mar, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	30 Mar, 2019	
13	Tanggal Order PPI	28 Feb, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV. Gracia Cipta Mandiri	CV. Gracia Cipta Mandiri				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	