PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	320/29122018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/1066/ORI
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PENGATUR BEBAN SULSELRABAR
4	Alamat Pelanggan	UP2B JI Letjen Hertasning Blok B, Panukukang, Kassi-kassi Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Ratno Putrama Sani
6	Tanggal Mulai	19 Dec, 2018
7	Hasil Survey	21 Dec, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	23 Dec, 2018
9	Selesai TestCom	27 Dec, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	29 Dec, 2018
11	Pemeriksaan Aset	31 Dec, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	02 Jan, 2019
13	Tanggal Order PPI	19 Dec, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Malatunrung Rezkindo	PT Malatunrung Rezkindo				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	