PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	010/07082018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1803/0902/TER	
3	Pelanggan	PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK	
4	Alamat Pelanggan	Jln. Trans Surawesi KM. 10,Mamboro, Palu Utara ,Kota Palu ,Sulawesi Tengah ,Indonesia ,	
5	PTL	Zulkifli Zulkifli Kaharuddin Azis	
6	Tanggal Mulai	12 Apr, 2018	
7	Hasil Survey	13 Apr, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	18 Apr, 2018	
9	Selesai TestCom	19 Apr, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	22 Apr, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	23 Apr, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	26 Apr, 2018	
13	Tanggal Order PPI	03 May, 2018	
14	Keterangan		

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	