PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	042/10092018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0032/TER	
3	Pelanggan	PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA	
4	Alamat Pelanggan	Jl. Sultan Alauddin No.105B, Mannuruki, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,Kota makasar ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,90221	
5	PTL	Agustinus Agustinus Tias Widiatmo	
6	Tanggal Mulai	07 Sep, 2018	
7	Hasil Survey	10 Sep, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	12 Sep, 2018	
9	Selesai TestCom	14 Sep, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	17 Sep, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	17 Sep, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	17 Sep, 2018	
13	Tanggal Order PPI	07 Sep, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	