PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	639/21052019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/1971/TER
3	Pelanggan	PT. NIAGATAMA INTIMULIA
4	Alamat Pelanggan	Jl. Poros Palopo - Belopa Km. 21 Toddopuli,Bua ,Kabupaten Luwu ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	20 May, 2019
7	Hasil Survey	22 May, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	27 May, 2019
9	Selesai TestCom	28 May, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	30 May, 2019
11	Pemeriksaan Aset	01 Jun, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	03 Jun, 2019
13	Tanggal Order PPI	20 May, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia	PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	