PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada Cv. The force Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	486/16032019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1902/2369/TER	
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT	
4	Alamat Pelanggan	LBS LAMPIA (SCADA),- ,Kabupaten Luwu Timur ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,	
5	PTL	Ratno Putrama Sani	
6	Tanggal Mulai	15 Mar, 2019	
7	Hasil Survey	17 Mar, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	19 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	02 Apr, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	04 Apr, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	06 Apr, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	08 Apr, 2019	
13	Tanggal Order PPI	15 Mar, 2019	
14	Keterangan		

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
Cv. The force	Cv. The force				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	