PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Almira Lintang Pratama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	559/11042019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/3113/TER	
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT	
4	Alamat Pelanggan	RECLOSER SALULOSA (PENAMBAHAN POWER SUPPLY),- ,- ,- ,Indonesia ,-	
5	PTL	Rahmat Rahmat	
6	Tanggal Mulai	14 Apr, 2019	
7	Hasil Survey	19 Apr, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	01 May, 2019	
9	Selesai TestCom	09 May, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	11 May, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	13 May, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	19 May, 2019	
13	Tanggal Order PPI	10 Apr, 2019	
14	Keterangan		

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Almira Lintang Pratama	PT Almira Lintang Pratama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	