PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Almira Lintang Pratama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	582/24042019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/3115/TER
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
4	Alamat Pelanggan	RECLOSER KALANG BARU (PENAMBAHAN POWER SUPPLY),- ,- ,- ,Indonesia ,-
5	PTL	Rahmat Rahmat
6	Tanggal Mulai	25 Apr, 2019
7	Hasil Survey	28 Apr, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	11 May, 2019
9	Selesai TestCom	12 May, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	12 May, 2019
11	Pemeriksaan Aset	15 May, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	17 May, 2019
13	Tanggal Order PPI	23 Apr, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Almira Lintang Pratama	PT Almira Lintang Pratama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	