PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Talasalapang Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	337/19012019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/1487/TER
3	Pelanggan	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PERLENGKAPAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
4	Alamat Pelanggan	Jl. Tammauni Pue Ballung No.1 Benteng Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, Mateng , Kabupaten Mamuju Tengah , Sulawesi Barat , Indonesia , 91564
5	PTL	Rahmat Rahmat
6	Tanggal Mulai	18 Jan, 2019
7	Hasil Survey	22 Jan, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	25 Jan, 2019
9	Selesai TestCom	31 Jan, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	06 Feb, 2019
11	Pemeriksaan Aset	09 Feb, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	11 Feb, 2019
13	Tanggal Order PPI	18 Jan, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Talasalapang	PT Talasalapang				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	