PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Talasalapang Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	359/22012019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/1283/TER	
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT	
4	Alamat Pelanggan	KP MAIWA,- ,Kabupaten Enrekang ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,-	
5	PTL	Ratno Putrama Sani	
6	Tanggal Mulai	22 Jan, 2019	
7	Hasil Survey	24 Jan, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	07 Feb, 2019	
9	Selesai TestCom	09 Feb, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	11 Feb, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	13 Feb, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	15 Feb, 2019	
13	Tanggal Order PPI	22 Jan, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Talasalapang	PT Talasalapang				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	