PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Trimitra Utama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	103/03102018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	omor Sales Order PA/ACT/1809/0320/TER		
3	Pelanggan	PT. APLIKANUSA LINTASARTA	
4	Alamat Pelanggan	Arthacom Bantaeng, Jl. DR. Ratulangi, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 92411	
5	PTL	Agustinus Agustinus Tias Widiatmo	
6	Tanggal Mulai	01 Oct, 2018	
7	Hasil Survey	08 Oct, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	15 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	22 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	24 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	26 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	29 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	01 Oct, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Trimitra Utama	CV Trimitra Utama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	