PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	070/20092018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0770/TER
3	Pelanggan	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
4	Alamat Pelanggan	ATM RS PRATAMA BUNGI PINRANG, DUAMPANUA ,Kabupaten Pinrang ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Mustari Muhiddin
6	Tanggal Mulai	19 Sep, 2018
7	Hasil Survey	22 Sep, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	10 Oct, 2018
9	Selesai TestCom	12 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	15 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	17 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	19 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	19 Sep, 2018
14	Keterangan	survey detail

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	