## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	187/08112018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/0387/TER	
3	Pelanggan	PT. TRANS RETAIL INDONESIA	
4	Alamat Pelanggan	DC Multimart Maumbi Manado Jalan Raya Manado-Bitung (samping perum Telkom) Watutumouw, Kec. Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minahasa Utara, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia,	
5	PTL	Irene Irene Telwe	
6	Tanggal Mulai	09 Nov, 2018	
7	Hasil Survey	12 Nov, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	25 Nov, 2018	
9	Selesai TestCom	26 Nov, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	26 Nov, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	29 Nov, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	01 Dec, 2018	
13	Tanggal Order PPI	08 Nov, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	