PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Talasalapang Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	462/05032019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/RLK/1902/0099/TER	
3	Pelanggan	PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA	
4	Alamat Pelanggan	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik, Jalan Mesjid Madania, Kec. Pasangkayu, Prov. Sulawesi Barat Kode Pos 91571, -, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Indonesia, -	
5	PTL	Rahmat Rahmat	
6	Tanggal Mulai	06 Mar, 2019	
7	Hasil Survey	09 Mar, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	22 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	23 Mar, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	23 Mar, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	26 Mar, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	28 Mar, 2019	
13	Tanggal Order PPI	04 Mar, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Talasalapang	PT Talasalapang				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	