## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Talasalapang Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	043/10092018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0174/TER
3	Pelanggan	STAIN WATAMPONE
4	Alamat Pelanggan	Jl. Hos Cokroaminoto, Macanang, Tanete Riattang ,Kabupaten Bone ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,92713
5	PTL	Agustinus Agustinus Tias Widiatmo
6	Tanggal Mulai	07 Sep, 2018
7	Hasil Survey	10 Sep, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	13 Sep, 2018
9	Selesai TestCom	14 Sep, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	17 Sep, 2018
11	Pemeriksaan Aset	17 Sep, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	17 Sep, 2018
13	Tanggal Order PPI	07 Sep, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Talasalapang	PT Talasalapang				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	