## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV. Gracia Cipta Mandiri Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	451/01032019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1902/2370/ORI
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
4	Alamat Pelanggan	[WIL SULSELRABAR - UP2D MAKASAR] / JI. Hertasning, Blok B, Panakkukang, Pandang, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222,- ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,90222
5	PTL	Ratno Putrama Sani
6	Tanggal Mulai	28 Feb, 2019
7	Hasil Survey	02 Mar, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	04 Mar, 2019
9	Selesai TestCom	18 Mar, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	20 Mar, 2019
11	Pemeriksaan Aset	22 Mar, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	24 Mar, 2019
13	Tanggal Order PPI	28 Feb, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
CV. Gracia Cipta Mandiri	CV. Gracia Cipta Mandiri			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	