PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	660/13062019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/2878/ORI	
3	Pelanggan	PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)	
4	Alamat Pelanggan	JI Soekarno no 1, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90173	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	12 Jun, 2019	
7	Hasil Survey	14 Jun, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	19 Jun, 2019	
9	Selesai TestCom	20 Jun, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	22 Jun, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	24 Jun, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	26 Jun, 2019	
13	Tanggal Order PPI	12 Jun, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	