PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Surya Fiber Palu Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	335/19012019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/1486/TER
3	Pelanggan	PT. MITRA VISIONER PRATAMA
4	Alamat Pelanggan	Yayasan Sayangi Tunas Cilik Jalan Lembu no. 23A Tatura Sel, Palu Sel, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia, 94111
5	PTL	Zulkifli Kaharuddin Azis
6	Tanggal Mulai	19 Jan, 2019
7	Hasil Survey	19 Jan, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	21 Jan, 2019
9	Selesai TestCom	22 Jan, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	28 Jan, 2019
11	Pemeriksaan Aset	29 Jan, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	31 Jan, 2019
13	Tanggal Order PPI	18 Jan, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Surya Fiber Palu	CV Surya Fiber Palu				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	