PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	225/04122018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/3200/TER
3	Pelanggan	PT. ENERGI BAYU JENEPONTO
4	Alamat Pelanggan	Jl Mesjid H. Syamsuddin, Kalumpang Lompoa, desa kalumpang , Kabupaten Jeneponto , Sulawesi Selatan , Indonesia ,
5	PTL	Agnes Lorensa L
6	Tanggal Mulai	04 Dec, 2018
7	Hasil Survey	06 Dec, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	10 Dec, 2018
9	Selesai TestCom	11 Dec, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	14 Dec, 2018
11	Pemeriksaan Aset	16 Dec, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	18 Dec, 2018
13	Tanggal Order PPI	04 Dec, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	