## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gading Bintang Unggul Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	573/17042019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/3105/TER
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
4	Alamat Pelanggan	RECLOSER USSU (PENAMBAHAN POWER SUPPLY),Luwu Timur ,Kabupaten Luwu Timur ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Ratno Putrama Sani
6	Tanggal Mulai	16 Apr, 2019
7	Hasil Survey	18 Apr, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	22 Apr, 2019
9	Selesai TestCom	23 Apr, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	26 Apr, 2019
11	Pemeriksaan Aset	28 Apr, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	30 Apr, 2019
13	Tanggal Order PPI	16 Apr, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Gading Bintang Unggul	PT Gading Bintang Unggul				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	