PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	081/22092018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0759/TER	
3	Pelanggan	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK	
4	Alamat Pelanggan	BTN Palopo, Jl.Rambutan No. 159, Tompotikka, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Agustinus Agustinus Tias Widiatmo	
6	Tanggal Mulai	22 Sep, 2018	
7	Hasil Survey	25 Sep, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	02 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	09 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	12 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	12 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	15 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	21 Sep, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Malatunrung Rezkindo	PT Malatunrung Rezkindo				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	