PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	388/19022019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1902/0353/TER	
3	Pelanggan	PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI	
4	Alamat Pelanggan	Tribun Timur Jl. Cenderawasih No. 430, Sambung Jawa, Mamajang, Makassar,- ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,	
5	PTL	Agustinus Tias Widiatmo	
6	Tanggal Mulai	20 Feb, 2019	
7	Hasil Survey	23 Feb, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	08 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	09 Mar, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	09 Mar, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	12 Mar, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	14 Mar, 2019	
13	Tanggal Order PPI	07 Jan, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan
PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia	PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia
Alasan tidak bersedia:	

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	