PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

| NO. | ITEM | KETERANGAN |
|-----|--|--|
| 1 | Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi | 509/19032019/PPI/RIT/ICON+/2019 |
| 2 | Nomor Sales Order | PA/TRL/1903/0027/TER |
| 3 | Pelanggan | PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT |
| 4 | Alamat Pelanggan | Jl. Penghibur,Ujung Pandang ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia , |
| 5 | PTL | Marhwan Setiawan Putera |
| 6 | Tanggal Mulai | 19 Mar, 2019 |
| 7 | Hasil Survey | 21 Mar, 2019 |
| 8 | Selesai Instalasi FOC | 26 Mar, 2019 |
| 9 | Selesai TestCom | 27 Mar, 2019 |
| 10 | Selesai Softcopy Revisi Final | 29 Mar, 2019 |
| 11 | Pemeriksaan Aset | 31 Mar, 2019 |
| 12 | Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy) | 02 Apr, 2019 |
| 13 | Tanggal Order PPI | 19 Mar, 2019 |
| 14 | Keterangan | |

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

| Bersedia untuk dilaksanakan | Tidak bersedia untuk dilaksanakan | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| PT Mitrabhakti Inti Perdana | PT Mitrabhakti Inti Perdana | | | | |
| Alasan tidak bersedia: | | | | | |

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

| Survey | Integrasi | QC | Lain-lain |
|---------------|----------------|------|-----------|
| Pengisian PKB | Test Comm (BB) | | |
| Instalasi | Test Comm (EE) | BAPS | |