PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	047/17092018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0508/TER	
3	Pelanggan	PT. ERHA CLINIC INDONESIA	
4	Alamat Pelanggan	Erha Clinic Gorontalo, Jl H Nani Wartabone, Kelurahan Ipilo, Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, 96111	
5	PTL	Muhammad Idrus	
6	Tanggal Mulai	18 Sep, 2018	
7	Hasil Survey	21 Sep, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	26 Sep, 2018	
9	Selesai TestCom	01 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	05 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	08 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	10 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	17 Sep, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan
PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia	PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia
Alasan tidak bersedia:	

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	